УТВЕРЖДЕНО

Глава Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

________________ И.В. Критинин
«12» июля 2024 года

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Развитие дорожного хозяйства» за 1 полугодие2024 года
Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 полугодие 2024 года
С целью реализации мероприятий в области дорожного хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения в 2024 году реализуется муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 186.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- отремонтированные тротуары и дороги местного значения;
- надлежащее содержание дорог и тротуаров;
- ямочный ремонт асфальтного покрытия;
- нанесенная разметка проезжей части улиц, пешеходных переходов;
- установленные (и технически обслуженные) дорожные знаки;
- установлены перильные ограждения;
- установлены искусственные неровности.
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 7436,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 7436,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 июня 2024 года № 1 протокол № 83 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 1, протокол № 72 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2024 год» составил 7436,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7436,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 7436,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3232,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года
Муниципальной программой предусмотрено 9 показателей:

- показатель 1 «Отремонтировано гравийных дорог; км.;

- показатель 2 «Отремонтировано тротуаров», км.;

- показатель 3 «Выполнено работ по ямочному ремонту асфальтного покрытия», м2;
- показатель 4 «Установлено новых дорожных знаков», шт;
- показатель 5 «Выполнено техническое обслуживание дорожных знаков», шт.;
- показатель 6 «Нанесение дорожной разметки проезжей части улиц», км.;
- показатель 7 «Нанесение дорожной разметки пешеходных переходов», м2;
- показатель 8 «Установлено перильных ограждений», м2;
- показатель 9 «Установлено искусственных неровностей», м2.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 186, изменения вносились 4 раза в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 февраля 2024 года № 12 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 186 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 марта 2024 года № 21 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 186 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 09 апреля 2024 года № 31 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 186 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 июня 2024 года № 55 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 186 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства».

Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.

Начальник финансового отдела




Н.И. Ткаченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

за 1 полугодие 2024 года
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2024 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.07.2024 г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий в области дорожного хозяйства»

	1.1. Планировка улиц с гравийным покрытием (Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, ул. Заречная, ул.Первомайская,ул.Лермонтов)
	599,4
	0,0
	0,0
	599,4
	0,0
	599,4
	0,0
	0,0
	599,4
	0,0
	100,0
	Реализация подпрограммных мероприятий и освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2024 года

	1.2. Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала улиц Пролетарская от дома №1 до ул.Пушкина, ул.Революционная от дома №1 до ул.Горького, ул.Красноармейская от ул.Лермонтова до ул.Пушкина, ул.Октябрьская от ул.Лермонтова до ул.Пушкина, ул.Жуковского от ул.Пушкина до ул.Советской, улПартизанская, ул.Кочубея, ул.Ломоносова, ул.Степная, ул.Первомайская (от ул.Мировой ревоюции до объездной дороги), ул.Первомайская (от ул.Заречной до ул.Курганной), ул.Чернышевского, ул.Молодежная, ул.Пушкина - 594981,31 руб.
	595,0
	0,0
	0,0
	595,0
	0,0
	595,0
	0,0
	0,0
	595,0
	0,0
	100,0
	

	1.3. Планировка откосов и полотна насыпи механизированным способом в ст.Кирпильской по уз.Заречная, ул.Крупская
	599,5
	0,0
	0,0
	599,5
	0,0
	599,5
	0,0
	0,0
	599,5
	0,0
	100,0
	

	1.4. Ремонт тротуара по ул. Мировой Революции от ул.Мира до ул.Школьной
	1181,4
	0,0
	0,0
	1181,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.5. Ремонт тротуара по ул.Школьной от ул.Кузнечной до ул.Красной
	2167,2
	0,0
	0,0
	2167,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.6. Ямочный ремонт асфальтного покрытия
	256,1
	0,0
	0,0
	256,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всего по подпрограмме 2
	5398,6
	0,0
	0,0
	5398,6
	0,0
	1793,9
	0,0
	0,0
	1793,9
	0,0
	33,2
	

	Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
	

	2.1. Работы по устройству осевой разметки улиц с асфальтобетонным покрытием ст.Кирпильской
	502,4
	0,0
	0,0
	502,4
	0,0
	374,5
	0,0
	0,0
	374,5
	0,0
	0,0
	

	2.2. Работы по устройству пешеходных переходов в ст.Кирпильской
	208,1
	0,0
	0,0
	208,1
	0,0
	160,5
	0,0
	0,0
	160,5
	0,0
	0,0
	

	2.3. Работы по обслуживанию дорожных знаков
	980,1
	0,0
	0,0
	980,1
	0,0
	665,6
	0,0
	0,0
	665,6
	0,0
	67,9
	

	2.4. Установка перильных ограждений 
	109,9
	0,0
	0,0
	109,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.5. Установка искусственных неровностей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.6. Работы по очистке снега улично-дорожной сети ст.Кирпильской
	237,7
	0,0
	0,0
	237,7
	0,0
	237,6
	0,0
	0,0
	237,6
	0,0
	100,0
	

	Всего по подпрограмме 2
	2038,2
	0,0
	0,0
	2038,2
	0,0
	1438,2
	0,0
	0,0
	1438,2
	0,0
	70,6
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	7436,8
	0,0
	0,0
	7436,8
	0,0
	3232,1
	0,0
	0,0
	3232,1
	0,0
	43,5
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.И. Ткаченко
Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы
	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

за 1 полугодие 2024 года


	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	отремонтировано гравийных дорог
	км
	17,120
	17,120
	100,
	Исполнено 

	2
	отремонтировано тротуаров 
	км
	2,35
	0
	0
	Реализация мероприятий запланировано на 2 полугодие 2024 года

	3
	выполнено работ по ямочному ремонту асфальтного покрытия -
	м2
	100,0
	0
	0
	Реализация мероприятий запланировано на 2 полугодие 2024 года

	4
	установлено новых дорожных знаков
	шт
	10
	0
	0
	Реализация мероприятий запланировано на 2 полугодие 2024 года

	5
	выполнено техническое обслуживание дорожных знаков
	шт
	91
	91
	100,0
	Исполнено

	6
	нанесение дорожной разметки проезжей части улиц
	км
	17,0
	8,4
	49,4
	Реализация мероприятий запланировано на 2 полугодие 2024 года

	7
	нанесение дорожной разметки пешеходных переходов
	м2
	92,0
	45,9
	49,9
	Реализация мероприятий запланировано на 2 полугодие 2024 года

	8
	установлено перильных ограждений
	м2
	100,0
	0
	0
	Реализация мероприятий запланировано на 2 полугодие 2024 года

	9
	установлено искусственных неровностей
	м2
	20,0
	0
	
	Реализация мероприятий запланировано на 4 квартал


Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Ткаченко
